

PFC Luciano e Bortolini - Tarefas

#	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em
1064	Atividade	Não Iniciada	Normal	Design do protocolo de renderização (design dos procedimentos gRPC)	Luciano Barreira	21/03/2019 14:04 h
1063	Atividade	Não Iniciada	Normal	Implementacao do protocolo gRPC	Luciano Barreira	21/03/2019 14:07 h
1059	Atividade	Não Iniciada	Normal	Leitura de dados da rede (integração com o simulador grSim)	Luciano Barreira	21/03/2019 14:02 h
1057	Atividade	Não Iniciada	Normal	Geração de Logs	Luciano Barreira	21/03/2019 13:59 h
1055	Atividade	Não Iniciada	Normal	Leitura de logs	Luciano Barreira	21/03/2019 13:58 h
1049	Atividade	Não Iniciada	Normal	Design de arquitetura de projeto	Luciano Barreira	18/03/2019 01:00 h
1048	Atividade	Em andamento	Normal	Pesquisa de embasamento para decisões ferramentais do projeto	Luciano Barreira	18/03/2019 00:53 h
1047	Atividade	Em andamento	Normal	Revisão de Literatura	Luciano Barreira	18/03/2019 00:49 h
1046	Meta	Em andamento	Normal	Versão Final	Luciano Barreira	18/03/2019 00:48 h
1045	Meta	Em andamento	Normal	Defesa VF	Luciano Barreira	18/03/2019 00:42 h
1044	Meta	Em andamento	Normal	VC	Luciano Barreira	18/03/2019 00:41 h
1043	Meta	Em andamento	Normal	VE	Luciano Barreira	18/03/2019 00:39 h