

PFC Luciano e Bortolini - Tarefas

#	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em
1063	Atividade	Não Iniciada	Normal	Implementacao do protocolo gRPC	Luciano Barreira	21/03/2019 14:07 h
1062	Atividade	Não Iniciada	Normal	Teste de sistema partida real		21/03/2019 14:02 h
1061	Atividade	Não Iniciada	Normal	Teste de usabilidade front-end		21/03/2019 14:01 h
1060	Atividade	Não Iniciada	Normal	Teste de performance back-end		21/03/2019 14:01 h
1058	Atividade	Não Iniciada	Normal	Web rendering		21/03/2019 14:00 h
1056	Atividade	Não Iniciada	Normal	Interface estática básica		21/03/2019 13:59 h